



زیما | Zima

ویرایش ویدیو | تایپ | پاورپوینت

مدیریت محترم شرکت پارس آذرخش

با سلام و احترام

بدین وسیله به استحضار می‌رساند که اینجانب، با توجه به مسئولیت‌های محوله و شرایط پیش آمده، نیازمند تمدید مدت زمان اجرای پروژه مربوطه می‌باشم. علت این درخواست، تأخیر در تأمین برخی از تجهیزات موردنیاز و هماهنگی با بخش‌های مختلف فنی بوده است.

لطفاً در صورت امکان، دستور فرمایید اقدامات لازم جهت تمدید مهلت انجام پروژه به مدت دو هفته صورت پذیرد.

از حسن توجه و همکاری شما سپاسگزارم.

با احترام

محمد رضایی

کارشناس ارشد فنی