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مدیریت محترم شرکت پارس آذرخش
با سلام و احترام
بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند که اینجانب، با توجه به مسئولیت‌های محوله و شرایط پیش‌آمده، نیازمند تمدید مدت زمان اجرای پروژه مربوطه می‌باشم. علت این درخواست، تأخیر در تأمین برخی از تجهیزات مورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیاز و هماهنگی با بخش‌های مختلف فنی بوده است.
لطفاً در صورت امکان، دستور فرمایید اقدامات لازم جهت تمدید مهلت انجام پروژه به مدت دو هفته صورت پذیرد.
از حسن توجه و همکاری شما سپاسگزارم.

با احترام
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